[bookmark: _GoBack]省市重点项目进展情况（2020年1-4月）
省市重点项目进展情况。13个省市在建重点项目（续建项目10个、新列入项目3个）完成投资10.85亿元，占年度投资计划的37.15%。
	序
号
	项目名称
	建设规模
	总投资
(万元)
	计划投资
(万元)
	4月份完成投资
	1-4月完成投资
	占年度投资比例
	形象进度

	13个（在建）
	
	1156699
	292000
	34400
	108487
	37.15 
	

	1
	德化中国茶具城
	总建筑面积30万平方米，建设会展中心、电商、物流、仓储等设施。
	250000
	15000
	800
	3200
	21.33 
	地块三C5、C6、C10、C11二层板

	2
	省道310德化龙门滩至苏洋路段
	按二级公路标准建设，设计时速40公里/小时，建设内容为路基、路面、桥涵及附属工程，建设里程5.895公里。
	15900
	8000
	850
	1100
	13.75 
	累计完成桥梁桩基18根、墩柱30节、T梁40片、盖梁4个、帽梁2个，涵洞完成17座，路基挖方97.4万方、路基填筑38.69万方。

	3
	德化霞田文体园
	项目建设用地1058亩，建设一个体育场，一座体育馆，一座游泳馆、一座中学、一座小学、三座幼儿园、商住楼以及配套基础设施建设。
	89450
	10000
	800
	3500
	35.00 
	体育馆、游泳馆桩基工程桩总数736根，已完成浇筑213根。；体育馆、游泳馆基坑及边坡支护桩总数147根，已开孔70根，终孔20根，完成浇筑20根。体育场施工图设计审查及预算中。

	4
	德化驾云亭公园扩建工程
	公园项目用地面积约75亩,安置房总建筑面积143700平方米。
	45000
	14000
	1200
	4200
	30.00 
	凤凰花苑完成主体封顶墙体砌筑、地下室内外墙粉刷、5-10层内墙粉刷、屋面梯间外墙贴砖完成；凤池花苑1#楼完成主体结构封顶、1-8层砌体，2#楼完成25层梁板浇筑，3#楼完成19层层梁板浇筑。

	5
	德化县大洋段棚户区改造安置房项目
	总用地面积1085.8亩。
	80000
	5000
	300
	1550
	31.00 
	1、庠柄小区B4地块一号楼外墙粉刷至7层，内墙粉刷至7层，2~7号楼上部及地下室装饰装修工程、地下室安装工程、景观工程、电力配套工程施工。2、凤曙小区边坡工程设计图纸优化及征地，凤曙小区一标段土方工程外运。3、罗昌洋边坡工程施工。罗昌洋小区配套工程图纸优化。4、横十六路电力管沟工程准备招投标。

	6
	德化文亭小区
	建设10幢18屋安置房，户数654户，总建筑面积120390.12平方米。
	64897
	35000
	4000
	11500
	32.86 
	正进行边坡支护、桩基施工、锚索施工、冠梁施工、土方挖运。其中支护桩总数94根，已完成浇筑70根，工程桩总数339根，已完成浇筑173根；锚索总数808根，已完成注浆271根。

	7
	德化德备小区
	建设规模总用地面积24287.85㎡，建筑占地面积约5601.86㎡，总建筑面积106902.66㎡，由6栋18层高层住宅、地下农贸市场、配套用房和沿街商铺组成。
	44452
	30000
	3500
	10000
	33.33 
	正进行基坑支护、土方挖运。其中支护桩总数813根，已完成浇筑810根；土方总量22万立方，已外运14万立方。

	8
	德化县第二瓷厂片区棚户区改造安置房（宝泰花苑）
	拟建9栋23~25层安置房、1栋4层商业、两层地下室车库及设备用房。项目规划用地面积 28133.52㎡，总建筑面积152564.96㎡。配套建设市政道路及基础设施。
	61000
	30000
	2400
	8400
	28
	一期：7#楼完成至22层板，8#楼封顶，9#楼封顶并完成屋面构架，10#楼完成至23层板，完成地下室砌体施工，地下室粉刷完成40%，上部砌体施工；二期：2#楼完成至11层板，3#楼完成至11层板，4#楼完成至9层板，5#楼完成至12层板，6#楼完成至15层板。

	9
	德化县城东工业项目集中区古洋片区
	进行三通一平及基础设施建设，出让工业用地。
	60000
	8000
	600
	2500
	31.25 
	1、土石方：8.5万m³；2、截水沟、平台沟含硬化：400m；3、边坡防护：3.2万㎡；4、污水管道施工：950m；5、给水管道施工：450m；6、边沟：500m；7、箱涵：30m、管涵：80m；8、排洪渠施工：138m。

	10
	德化城东陶瓷园区配套基础设施三期项目
	进行三通一平及基础设施建设，出让工业用地。
	58000
	4000
	350
	1350
	33.75
	1、进行城东三期绿化工程方案设计，正在修改；2、进行城东三期标志标线工程方案设计，正在修改；3、进行首期人行道、路灯、高架桥工程水泥路面建设，完成5%，累计完成90.5%；4、进行凤洋片区扩区土石方工程挖运3.7万立方米，完成24%，累计完成72%；5、完成城东三期凤洋片区基础设施工程第二标段水泥路面建设7500平方米，完成路灯管线预埋及基础施工700米。完成11%，累计完成31%。6、完成瓷土加工区扩区土石方工程土方外运4万立方米，完成27%，累计完成50%。 

	11
	世界瓷都德化国际陶瓷艺术城
	规划用地总面积1120亩，规划建筑面积约70万平方米，建设内容主要包括陶瓷商城、陶瓷商街、万达商城、万达金街、酒店、陶瓷会展中心、陶瓷博物馆、山地公园、幼儿园、九年制学校、安置房、道路及其他配套设施等。
	200000
	101000
	17800
	53987
	53.45 
	1、陶瓷商城地下室底板混凝土浇柱完成100%；陶瓷商城地下室柱墙钢筋绑扎完成50%；陶瓷商城地下室顶板浇筑完成15%。 2、万达广场地下室底板混凝土浇筑完成50%；万达广场地下室柱墙钢筋绑扎完成15%。2、丽景湾一期桩基施工完成80%，一期基坑支护完成60%，3栋楼基础施工完成80%。3、艺都一期完成情况：景观工程、供配电工程等基础配套设施完成至75%。   艺都花苑二期：11#、12#、14#楼封顶装修，10#、13#楼完成至主体十三层。

	12
	德化海丝文化广场
	项目规划用地面积 44185.91㎡，总建筑面积213387.22㎡。
	68000
	12000
	600
	2200
	18.33 
	一号楼底板混凝土完成；三号楼七层梁板钢筋混凝土完成；五号楼十九层梁板混凝土完成；六号楼十九层梁板混凝土完成：七号楼外墙装修完成百分之七十；内部装修完成百分之四十：八号楼内外墙装修完成百分之三十五；九号楼主体完成：

	13
	德化超细环保纤维材料项目
	该项目选址于三班镇蔡径村，规划占地45O亩，总建筑面积95万平米，预计总投资12亿元。项目分三期建设。
	120000
	20000
	1200
	5000
	25
	取得一期用地88亩，建设标准化厂房7280平方米；设备已全部进场，生产线设备分为上料、成纤、集棉、化学处理、除渣、短切、干燥、包装、环保等九个部分，上料、成纤、集棉、化学处理、除渣等五个环节安装完成95%，短切、干燥、包装等三个环节安装完成85%，环保设备安装完成。



