

德工审办〔2020〕4号

德化县2020年“审批服务攻坚月”
活动实施方案
　　
为落实县委“五个年”工作部署，深入实施“干事创业比拼年”工作，切实加快全县重点项目建设进度，全力服务“项目攻坚2020”，根据《德化县2020年“干事创业比拼年”工作实施方案》和《德化县2020年“比执行力、拼项目建设”方案》，从即日起至６月30日，在全县范围内开展“审批服务攻坚月”活动，对省、市、县重点项目审批服务及前期工作存在的困难问题集中攻坚，协调解决一批影响项目推进的审批服务问题，推动重点项目快上快进快成，确保重点项目顺利推进。具体方案如下：
　　一、对象范围
　　纳入我县“项目攻坚2020”范畴的所有省、市、县重点项目。
二、攻坚方向

项目推进过程中急需协调解决的审批服务问题，特别是需要县政府及以上协调的用地、用林等资源要素审批问题，以及项目前期涉及的方案设计、中介评审等方面存在的瓶颈及问题。
三、时间节点及任务分工
　　（一）问题梳理阶段。6月5日起至6月８日，县重点办、各要素审批部门、各重点项目业主单位根据项目实际全面排查项目审批服务及前期工作存在的问题，于6月8日前统一报送县行政服务中心管委会集中汇总。
　　责任单位：县行政服务中心管委会、重点办、各相关部门、各项目业主单位
　　（二）协调解决阶段。6月9日至6月22日，由县行政服务中心管委会、县重点办分别牵头各相关要素部门，充分发挥统筹协调职责，主动服务，靠前服务，用足用活用好政策，对属于部门权限能解决的问题，由各部门协调解决，相关信息及时报送县行政服务中心管委会和县重点办；对情况复杂、本级难以办理的问题，由县行政服务中心管委会会同重点办牵头汇总上报，力争尽快协调解决。
　　责任单位：县行政服务中心管委会、重点办、各相关部门
　　（三）扫尾总结阶段。6月23日至6月30日，对前段审批服务及前期工作存在的相关问题进行攻坚扫尾、对号销号，并对总体进展情况做进一步梳理汇总，以便后续跟踪推进。
责任单位：县行政服务中心管委会、重点办、各相关部门

四、几点要求
　　（一）开辟绿色通道。进一步落实联审联办工作机制，在倒逼相关部门窗口快速跟进的同时倒逼业主尽快取得并提供相应资料，力促相关事项及早办结，推进项目保障服务精准到位。
　　（二）健全服务台账。县重点办要进一步摸清项目进度情况，定期筛选出一批项目，主动与县行政服务中心管委会对接，进一步扩大台账管理范围；各项目业主单位要主动配合，紧盯时间节点，全面梳理排查，将审批前期准备工作情况实时报送行政服务中心，与县行政服务中心总台账拼接联动。
　　（三）加大督查力度。县行政服务中心管委会会同效能办、重点办对各审批职能部门、重点项目业主单位开展专项督查，对问题突出的予以通报并责成及时整改到位，对问题突出的要予以通报并责成及时整改到位。
德化县工程建设项目审批制度改革领导小组办公室

（德化县行政服务中心管委会代章）
2020年5月25日
PAGE  


