上涌镇省级示范乡镇创建项目实施情况公开（一）
项目名称:农产品区域公用品牌提升项目

建设地点:上涌镇

建设单位:上涌镇人民政府

四、施工单位:泉州市咱厝闽南文化研究中心（有限合伙）

五、建设内容:围绕提升上涌梨、上涌大米等名特优新农产品品牌的影响力，举办春耕文化节等推广活动，拓宽上涌“土特产”营销渠道，推动更多品牌列入省名牌农产品。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资30万元，财政资金安排25万元,其他资金及自筹5万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完成春耕文化节活动，建设进度为60%。财政资金已拨付17.945万元，拨付进度为71.78%。

建设时限:2024年3月-2024年12月

监督电话:0595-23678018
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)

上涌镇省级示范乡镇创建项目实施情况公开（二）
项目名称:上涌镇新型经营主体培育项目

二、建设地点:上涌镇

三、建设单位:上涌镇人民政府

四、施工单位:上涌镇人民政府
五、建设内容:根据《上涌镇培育壮大新型农业经营主体的若干措施》，深化农业产业化重点龙头企业培育、农民合作社规范提升、示范性家庭农场创建等活动，全面推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，促进农业设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化。对开展保种选育、发展产品品牌、注重科技创新及其他产业发展提升有明显成效等新型经营主体进行奖补。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资130万元，财政资金安排35万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完成《上涌镇培育壮大新型农业经营主体的若干措施》,正在组织经营主体申报，建设进度为50%。财政资金已拨付0万元，拨付进度为0%。

八、建设时限:2023年1月-2024年12月

监督电话:0595-23678018
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)

上涌镇省级示范乡镇创建项目实施情况公开（三）
一、项目名称:上涌镇法治文化长廊建设项目

二、建设地点:上涌镇

三、建设单位:上涌镇人民政府

四、施工单位:福建新磐固建设发展有限公司
五、建设内容:围绕镇区环境提升，建设法治宣传栏等文化阵地。
六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资25万元，财政资金安排25万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完成土地平整，进行法治文化公园建设，建设进度为75%。财政资金已拨付0万元，拨付进度为0%。

八、建设时限:2024年7月-2024年12月

监督电话:0595-23678018
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)

上涌镇省级示范乡镇创建项目实施情况公开（四）
一、项目名称:上涌镇农村防灾减灾应急能力提升项目

二、建设地点:上涌镇云路村

三、建设单位:上涌镇人民政府

四、施工单位:福建省银厦建设工程有限公司

五、建设内容:新建小型消防救援站等公共安全设施，加强农村防灾减灾工程建设，提升防灾避险和自救互助能力。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资340万元，财政资金安排45万元，其他补助资金及自筹295万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在进行消防站主体建设，建设进度为40%。村财政资金拨付45万元，拨付进度100%

八、建设时限:2024年6月-2024年12月

监督电话:0595-23678018
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)

上涌镇省级示范乡镇创建项目实施情况公开（五）
一、项目名称:上涌镇门头村闽台融合发展项目

二、建设地点:上涌镇门头村

三、建设单位:上涌镇门头村村委会

四、施工单位:福建省伟耀建设工程有限公司

五、建设内容:乡道环境改造提升（村口到村部）、房前屋后绿化提升、村部周围停车场及休闲公园建设、2座宜居化和民宿化农房改造等。
六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资180万元，财政资金安排60万元，其他补助资金及自筹120万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完成沿线环境整治、景观提升、口袋公园、适老化、民宿化改造和房屋立面改造工程均已完工，家风家训馆项目正在施工中，建设进度为80%。财政资金已拨付0万元，拨付进度为0%。
八、建设时限:2024年6月-2025年6月

监督电话:0595-23678018
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)

上涌镇省级示范乡镇创建项目实施情况公开（六）
一、项目名称:“大食物观”实践示范项目

二、建设地点:上涌镇

三、建设单位:上涌镇人民政府

四、施工单位:水尾寨农场
五、建设内容:多种途径增加粮食产量，通过垦造荒草地、废弃果园地等方式增加耕地数量，配套建设基础实施提高耕地质量，同时，鼓励引导种植多季农作物和套种等方式提高粮食产量，打造多样化种植。
六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资72万元，财政资金安排30万元，其他补助资金及自筹42万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完成36.39亩开垦，建设进度为40%。财政资金已拨付0万元，拨付进度为0%。

八、建设时限:2024年6月-2024年12月

监督电话:0595-23678018
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)

上涌镇省级示范乡镇创建项目实施情况公开（七）
一、项目名称:上涌镇美丽田园及省道沿线综合环境提升项目

二、建设地点:上涌镇刘坑村

三、建设单位:上涌镇人民政府

四、施工单位:多宏(福建)建设有限公司

五、建设内容:对省道沿线等连片农田开展田间整治，建设最美田园。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资35万元，财政资金安排30万元，其他补助资金及自筹5万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完成招投标工作，已签订合同，待进场施工，建设进度为0%。财政资金已拨付0万元，拨付进度为0%。

八、建设时限:2024年5月-2024年12月

监督电话:0595-23678018
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)

上涌镇省级示范乡镇创建项目实施情况公开（八）
一、项目名称:上涌镇涌溪田园风光建设项目

二、建设地点:上涌镇

三、建设单位:上涌镇人民政府

四、施工单位:德化县涌溪综合开发有限公司

五、建设内容:投资入股涌溪综合开发有限公司，围绕美丽田园、美丽河道、美丽村庄、美丽经济“四个美丽”重点建设，一期建设现代设施农业大棚20亩，招商引资发展蓝莓种植，推动产业增效、村财增收。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资50万元，财政资金安排50万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完成入股投资，工程正在进行招投标前期工作，建设进度为0%。财政资金已拨付0万元，拨付进度为0%。

八、建设时限:2024年6月-2024年12月

监督电话:0595-23678018
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)

上涌镇省级衔接推进乡村振兴补助资金（激励县）项目实施情况公开

项目名称:上涌镇特色文化商业街改造项目

二、建设地点:上涌镇

三、建设单位:上涌镇人民政府

四、施工单位：福建省伟耀建设工程有限公司

五、建设内容:以杏仁古街为中心，对镇区开展卫生环境综合整治，改造、新建农特产品商业街摊位30个，改造提升杏仁新街300米等，通过恢复传统街巷风貌，修整破损建筑，引入商业业态，盘活街巷经济，打造古驿文化街区，发展农文旅产业。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资210万元，财政资金安排200万元，其他补助资金及自筹10万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完成新建农特产品商业街摊位30个，建设进度为20% ；财政资金已拨付0万元，拨付进度为0%

八、建设时限:2024年6月-2024年11月

监督电话:0595-23678018
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)
